

Plan de Desarrollo		FECHA LÍMITE: 22:00 17 de Noviembre	
Item Fase 1: Elementos básicos		Tiempo Estimado:	1.93 Hrs
		Fecha límite de este ítem:	22:00 Domingo 10 de noviembre
	Time Estimate (Mins)	Time Actually Taken	Status
Creación prototipo página Inicio/Landing			hecho
- Cabecera	5	3	hecho
-- Logo	5	4	hecho
-- Enlace Login	3	4	hecho
- Formulario registro			hecho
-- Texto introducción registro	4	5	hecho
-- Campo usuario	5	2	hecho
-- Campo e-mail	5	2	hecho
-- Botón crear cuenta	3	2	hecho
-- Botón crear cuenta vía Facebook, Twitter y Google	5	15	hecho
- Buscar Imagen/es ilustrativa/s de la app	15	25	hecho
Creación página estática "Mi Panel"	8	25	hecho
- Creación página estática "Mi Panel-Leer noticia"	8	5	hecho
- Creación página estática "Mi Panel-Leer noticias guardadas"	8	7	hecho
Creación página estática "Mi Panel-Añadir sección"	8	7	hecho
- Creación página estática "Mi Panel-Añadir Sección-Solo fuentes automáticas"	8	6	hecho
- Creación página estática "Mi Panel-Añadir sección-Solo fuentes manuales"	8	6	hecho
Creación página estática "Mi Panel-Editar sección"	8	6	hecho
Creación Esqueleto de navegación	10	15	hecho
<i>Subir al servidor las páginas para compartir con compañeros</i>	5	13	hecho
Item Fase 2: Interactividad Básica		Tiempo Estimado:	1.35 Hrs
		Fecha límite de este ítem:	22:00 Viernes 15 de noviembre
	Time Estimate (Mins)	Time Actually Taken	Status
Login: recuperar contraseña	15		Pendiente
Interactividad: añadir sección	30		Pendiente
- Seleccionar fuentes automáticas, manuales o ambas	13		Pendiente
- Guardar/cancelar - popups	15		Pendiente
Interactividad: Editar sección	20		Pendiente
- Seleccionar fuentes automáticas, manuales o ambas	3		Pendiente
- Guardar/cancelar - popups	3		Pendiente
Interactividad- Leer noticias guardadas	40		Pendiente
Interactividad- Leer noticia	45		Pendiente
<i>Subir al servidor las páginas para compartir con compañeros</i>	10		Pendiente
Item Fase 3: Interactividad Completa		Tiempo Estimado:	5.37 Hrs
		Fecha límite de este ítem:	22:00 Domingo 17 de noviembre
	Time Estimate (Mins)	Time Actually Taken	Status
Interactividad: añadir sección			Pendiente
- Añadir/Eliminar temas	20		Pendiente
- Acción "cargar más"	25		Pendiente
- Acción añadir fuente manual RSS	45		Pendiente
Interactividad: editar sección			Pendiente
- Añadir/Eliminar temas	4		Pendiente
- Acción "cargar más"	4		Pendiente
- Acción añadir fuente manual RSS	4		Pendiente
Leer Corriente			Pendiente
- Activar botón "leer después"	5		Pendiente
- Activar Botón "Cargar más"	25		Pendiente
Columna izquierda			Pendiente
- Interactividad ON/OFF en filtros	35		Pendiente
- Interactividad añadir filtros	5		Pendiente
- Interactividad escoger fechas	25		Pendiente
- Interactividad ON/OFF superpoderes sociales	40		Pendiente
Leer guardadas			Pendiente
- Activar botón "Leer"	5		Pendiente
- Activar botón "Eliminar"	25		Pendiente

	Leer noticia			Pendiente
	- Activar botón "Leer completa"	25		Pendiente
	- Activar botón "Leer después"	10		Pendiente
	- Activar botón OK	20		Pendiente
	- Activar botón MAL	20		Pendiente
	Diseñar interacción de perfil de usuario	45		Pendiente
	Diseñar interacción de Menú->Configuración	65		Pendiente
	Diseñar interacción de Menú->Estadísticas	60		Pendiente
	Diseñar interacción de Menú->Ayuda	30		Pendiente
	<i>Subir al servidor las páginas para compartir con compañeros</i>	5		Pendiente
Restricciones externas (riesgos para cumplir el timeline)				
	Asistencia a un congreso sobre HCI - 13 de noviembre	<i>Imposible trabajar en el prototipo este día</i>		Pendiente
	Visita de los suegros - 26th October - 16 de noviembre	<i>Imposible trabajar en el prototipo este día</i>		Pendiente